


MISE AUX NORMES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RN10 DANS LA VIENNE

Octobre 2021

Avril 2023

2023

2025



**Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre : État (DIR Atlantique)**  
**Montant global de l'opération : 38,5 M€** (dont 13M€ au titre du Plan de relance)  
**Objectifs de l'opération générale :**

- Suppression des carrefours plans, création d'échangeurs dénivelés et mise en place de voies de rétablissement ;
- Mise aux normes environnementales au droit des aménagements réalisés ;
- Pour le secteur de Crouelle-Ligugé :
  - \* reconfiguration de l'échangeur,
  - \* mise à 2x2 voies de la RN10.

TRAVAUX SECTEUR CROUTELLE-LIGUGÉ

Élargissement de la RN10  
 Reconfiguration de l'échangeur



**MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS**  
 Liberté  
 Égalité  
 Fraternité

L'État investit pour la sécurité et l'environnement de la RN10

**CHANTIER d'octobre 2021 à avril 2023**

Information [www.dira.fr](http://www.dira.fr)


Coût de l'opération **13 millions d'euros**

Direction interdépartementale des routes Atlantique

**PHASE 5**

de mi-septembre 2022 à mi-novembre 2022

- Fin de la mise à 2x2 voies de la RN10 sens Nord -> Sud
- Adaptation de la bretelle 1 (Poitiers -> Niort)



Futur échangeur CROUTELLE-LIGUGÉ

Octobre 2021

MI-septembre 2022 MI-novembre 2022

juillet 2023

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Phase 6	Phase 7
<ul style="list-style-type: none"> <li>Création des bretelles 2 et 3</li> <li>Début de la construction de l'ouvrage d'art</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Livraison de la bretelle 2</li> <li>Création des bretelles 3 et 4</li> <li>Poursuite de la construction de l'ouvrage d'art</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Démolition de l'ouvrage existant</li> <li>Poursuite de la construction de l'ouvrage d'art</li> <li>Mise à 2x2 voies de la RN10 sens Sud -&gt; Nord</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Création du giratoire Est</li> <li>Raccordement de la RD611 et des voiries locales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fin de la mise à 2x2 voies de la RN10 sens Nord -&gt; Sud</li> <li>Adaptation bretelle 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux de finition de la RN10 dans les deux sens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finitions générales</li> </ul>



PHASE



5



à partir de mi-septembre 2022



## FERMETURE de la bretelle de sortie Poitiers vers Niort





PHASE

5



à partir de mi-septembre 2022



## FERMETURE de la bretelle d'entrée Niort vers Angoulême

