
Secteur 1 – Croutelle - Ligugé 
Mise en circulation en juin 2023

Secteur 2 – Ruffigny - Vivonne

● Travaux préparatoires :
Janvier - février 2026

● Fondations ouvrage d’art : 
Avril - juillet 2026

● Terrassements primaires : 
Mars - mai 2026

● Terrassements techniques :
Mai - août 2026

● Assainissement (collecte / bassins) :
Juin - septembre 2026

● Tablier ouvrage (poutres / bétonnage) :
Juillet - octobre 2026

● Chaussées et équipements
Septembre - décembre 2026

● Finitions et contrôles avant circulation
Janvier - Avril 2026

Mises en circulation envisagées :
●  Échangeur : Mai 2027
●  Bretelle ZA de l’Anjouinière : Sept. 2027

Secteur 3 – Vivonne - Les Minières
Études en cours 

RN10 – Aménagement de sécurité et de mise 
aux normes environnementales 

Maîtrise d’ouvrage : 
Direction interdépartementale des Routes 
Atlantique (DIRA) – Mission maîtrises 
d’ouvrages (MIMO)

Maîtrise d’œuvre :
DIRA / Service ingénierie routière (SIR) – 
site d’Angoulême

Groupement titulaire du marché travaux 
– secteur 2 :
GUINTOLI Agence de Saintes / NGE GC / 
EHTP / NGE Routes / NGE Fondations / 
AGILIS

Coordonateur SPS :
PREVENTIVIA

Coordonnateur environnemental :
GEREA

Contrôle extérieur : 
GRACCHUS - GEXIA

Coût de l’opération - secteur 2 : 
14,6 millions €

Secteur 2 : Ruffigny – Vivonne 

R.N.10 AVANT AMÉNAGEMENT 
DE SÉCURITÉ

R.N.10 APRÈS AMÉNAGEMENT 
DE SÉCURITÉ

Conception DIRA – juillet 2026
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