

Le secteur 2 en travaux




Février 2026



Janvier 2026

Travaux préparatoires :

- Déboisement et décapages des sols
- Mise en défens des zones à enjeux



Février 2026



Mars 2026

Fondations de l'ouvrage d'art :

- Forage et bétonnage des pieux
- Réalisation des appuis



Mai 2026



Juin 2026

Terrassements

- Réalisation des remblais
- Réalisation des arases de terrassement



Juin 2026



Juillet 2026



Juin 2026



Juillet 2026