
RÉFECTION DE LA ROUTE NATIONALE 134 : LE PRÉFET ANNONCE LA SOLUTION

TECHNIQUE  RETENUE  POUR  UNE  RÉOUVERTURE  A  LA  CIRCULATION  EN

JANVIER 2025

à Pau, le 2 octobre 2024

Moins d’un mois après l’épisode d’intempéries qui a touché la vallée d’Aspe dans la nuit

du vendredi 6 septembre au samedi 7 septembre 2024,  la réactivité et la mobilisation

continue  des  services  de  l’État  ont  permis  de  recenser  les  dommages  causés  par  les

inondations sur la route nationale 134 (RN134) et définir des perspectives de réfection de

la voie routière.

L’action  menée  par  la  Direction  interdépartementale  des  routes  Atlantique  (DIRA)  a

conduit à identifier environ une soixantaine de sites avec des désordres sur les ouvrages

de la RN134 (enrochements arrachés, mouvements de talus), sur près de 25 kilomètres de

route. Des travaux d’urgence ont été effectués par la DIRA sur les ouvrages hydrauliques

au cours du mois écoulé.



Surtout, près de la commune d’Urdos, la crue torrentielle du ruisseau du Larry a provoqué

l’érosion de la route et la formation d’une brèche de 50 mètres de largeur,  rendant la

circulation de facto impossible.

1. Solution technique et délai de réfection de la RN134

Un  diagnostic géotechnique de la brèche a été réalisé par les équipes de la DIRA, avec

l’appui  d’une  mission  d’expertise  du  CEREMA (Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Cette phase de diagnostic et de

mise en sécurité de la  zone de travaux aura duré un mois,  soit  un délai  extrêmement

court.

Sur  la  base de ce diagnostic,  le préfet a présenté ce matin aux acteurs  locaux et aux

partenaires espagnols  la solution technique retenue pour le comblement de la brèche,

assortie d’un calendrier prévisionnel.

Cette solution permet d’envisager la réouverture de la RN134 à la circulation pour le mois

de janvier 2025.

Bien que des aléas techniques et climatiques majeurs ne puissent être totalement exclus,

cette échéance raisonnable et crédible prend déjà en compte les difficultés inhérentes à

la  conduite  de  travaux sur  une  route  de  montagne  en  période  hivernale ainsi  que  la

disponibilité de stocks de matériaux suffisants à proximité du chantier.

Les travaux de réparation de la brèche s’articuleront autour de quatre phases successives,

la réouverture à la circulation étant envisagée dès la fin de la troisième phase :

1.  Dès la  semaine prochaine,  il  sera rapidement procédé aux opérations visant à

acheminer le matériel nécessaire au remblaiement de la brèche ;

2. S’ensuivront  la  phase  de  comblement  de  la  brèche  par  l’acheminement  de

matériaux de part et d’autre de celle-ci ;

3. La  reconstitution  de  la  chaussée  constituera  la  troisième  phase,  préalable  à  la

réouverture à la circulation (janvier 2025) ;

4. Des  travaux  approfondis  se  poursuivront  après  la  remise en circulation,  en vue

notamment de procéder au confortement du talus.



La solution technique retenue est conforme aux impératifs de sécurité.  La sécurité des

opérations de travaux sera garantie notamment par la stabilisation de la zone de chantier.

2. Coût et prise en charge par l’État de la réfection de la RN134

S’agissant d’une route nationale, le coût financier des travaux sera intégralement assumé

par  l’État.  Un  tel  investissement,  qui  s’ajoute  aux  moyens  humains,  techniques  et

financiers mobilisés depuis presque un mois,  témoigne de la détermination de l’État à

apporter une réponse concrète et rapide aux populations des communes sinistrées.

A ce stade, le coût des travaux pour le comblement de la brèche sur la RN134 est estimé à

hauteur d’1 million d’euros, même si ce chiffrage doit encore être affiné. En complément,

des  dépenses  seront  nécessaires  pour  la  réparation  des  dégâts  constatés  dans  une

soixantaine de sites tout au long de la RN134 à la suite des intempéries.



3. Enjeux locaux et transfrontaliers

Des solutions adaptées ont déjà été mises en œuvre pour prendre en compte les besoins

spécifiques des habitants de la vallée d’Aspe, par exemple en matière de pastoralisme,

d’agriculture ou de soutien aux entreprises locales.

Le préfet rappelle que, conformément à l’arrêté préfectoral portant plan de gestion du

trafic, la desserte et le trafic locaux restent autorisés jusqu’au centre bourg d’Urdos.

Les voies  et moyens  permettant  de faciliter,  à  titre  dérogatoire,  les  déplacements des

travailleurs transfrontaliers, comme les salariés du tunnel du Somport, sont actuellement à

l’étude, en lien avec les acteurs concernés.

Des contacts  étroits  seront  également  maintenus avec  les  autorités  espagnoles  et  les

leviers de coopération bilatérale existants pourront être activés, le cas échéant, à l’issue

de la phase 1, pour accélérer la réfection de la RN134.

* * *

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques tient à remercier tout particulièrement les services de

l’État, les maires et les collectivités territoriales mobilisés depuis samedi 7 septembre aux

côtés des habitants de la vallée d’Aspe.

* * *

Plus d’informations :

• Site internet de la préfecture : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

• Compte Facebook de la préfecture : https://www.facebook.com/Prefet64

• Compte Twitter de la préfecture : @Prefet64

• État des routes dans le département : http://inforoute.le64.fr 

http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/
http://inforoute.le64.fr/
https://www.facebook.com/Prefet64

