

# Plan gouvernemental pour l'investissement

- 2015 -

DIR Atlantique  
Principaux chantiers

- 1** (avril à juin) **Rocade de La Rochelle**  
2<sup>e</sup> tranche - Réalisation de bandes d'arrêt d'urgence
- 2** (juillet-août) **RN10 à Couhé**  
Requalification de la chaussée de la sur 3 km
- 3** (juillet-août) **RN134 entre Pau et Oloron**  
Mise en place de glissières de sécurité
- 4** (juillet-août) **RN11 entre Niort et La Rochelle**  
Mise en place de glissières de sécurité
- 5** (septembre à novembre) **A660 à Mios**  
Requalification de la chaussée sur 5 km
- 6** (septembre à novembre) **RN10 à Mansle**  
Requalification de la chaussée sur 7 km
- 7** (septembre à novembre) **A63**  
Renouvellement de la signalisation verticale et des clôtures
- 8** (septembre à novembre) **RN10 entre Poitiers et St André de Cubzac**  
Mise en place de 3 Panneaux à Message Variable

